

## Zápis z jednání o předčasném užívání stavby „ II/337, most ev.č. 337-007 Močovice přes potok Klejnarka“

Zápis z jednání	
Číslo	1 konaný dne 25.10. 2019
Účastníci	
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 Prezenční listina	

Na základě dohody účastníků bylo svoláno jednání a kontrolní pochůzka po stavbě za účelem projednání povolení předčasného užívání stavby, posouzení stížností občanů a situace na stavbě.

Prohlídkou a jednáním na místě bylo konstatováno:

1. Podmínky pro povolení předčasného užívání stavby byly k dnešnímu dni splněny, MÚ Čáslav vydá rozhodnutí s termínem předčasného užívání stavby max. do 31.10. 2020..
2. Pro kolaudaci je nutno požádat MÚ Čáslav o stanovení místní úpravy DZ se souhlasným vyjádřením DI PČR – p. Louda. Zajistí TDI.
3. Pro kolaudaci již bylo zhotovitelem zajištěno souhlasné vyjádření Povodí Labe a.s. (doplnit k dokladům).  
Dle podmínky stavebního povolení je nutno ještě doložit skutečné zaměření stavby – zaměření spodní hrany mostovky respektive průtočného profilu (měření již bylo provedeno).
4. Stížnosti občanů, drobné vady a nedodělky nebránící provozu.
  - 4.1. Louže před čp.63 Byrtusovi – zhotovitel závadu odstraní do 25.11.2019 vsazením obruby se štěrbínovým žlabem v délce cca 6 m od nejnižšího místa (proti vchodu) se zaústěním do nové uliční vpusti. Po opravě doplní povrch a asfaltové zálivky
  - 4.2. Zhotovitel doplní osetí terénu především svahů nad odlážděním koryt propustu u čp.3
  - 4.3. Dokončit VDZ v plastu
  - 4.4. KSÚS provede osázení břehu mezi BUS zastávkou a čp.3 dle návrhu dendrologa v 1.Q 2020
  - 4.5. KSÚS odstraní již neplatnou dodatkovou tabulku s omezením nosnosti mostu
  - 4.6. Z důvodů nekvality bylo dohodnuto prodloužení záruky o 3 roky (celkem 8 let) pro částí díla:
    - vozovkové vrstvy v celé délce stavby
    - povrch chodníkové římsy
    - povrch mostních říms
    - pružný těsnící tmel ve spáře mezi bet. římsami a ocelovou konstrukcí.

### 7. Závěr

Další jednání po dohodě objednatele a zhotovitele, termín nestanoven.

Zapsal TDI :

Ing. Jindřich Přivratský



VPÚ DECO PRAHA a.s. Podbabská 1014/20  
160 00 Praha 6, ČÚ: 2689681/0300  
IČ: 60198280, DIČ: CZ60193280  
07 TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA ©

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z JEDNÁNÍ O PŘEDČASNÉM UŽÍVÁNÍ STAVBY	FORMULÁŘ ZOPS
EVIDENČNÍ ČÍSLO ZPÚ 1/2019	„ II/337, MOST EV.Č. 337-007 MOČOVICE PŘES POTOK KLEJNARKA“	

## Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

## Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky.

**Elektronicky odesláno dne 25.10. 2019 na adresy, uvedené v prezenční listině.**




### PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.



## Prezenční listina

<b>Název akce:</b> II/337, most ev.č. 337-007 Močovice			
<b>Místo konání:</b> Močovice			
<b>Datum konání:</b> 25. 10. 2019			
Jméno, příjmení	Organizace, funkce	Telefon	Podpis
Bc. Martin Staněk	KSÚS <a href="mailto:martin.stanek@ksus.cz">martin.stanek@ksus.cz</a>	720 061 020	
Ing. Milan Jeřábek	KSÚS <a href="mailto:milan.jerabek@ksus.cz">milan.jerabek@ksus.cz</a>	724 342 788	
Ing. Jindřich Přívratský	VPÚ – TDI <a href="mailto:privratsky@vpupraha.cz">privratsky@vpupraha.cz</a>	604 220 703	
Ing. Petr Jelínek	VPÚ - KOOBOZP <a href="mailto:jelinek@vpupraha.cz">jelinek@vpupraha.cz</a>	602 773 253	
Ing. Václav Ráček	INGUTIS – AD <a href="mailto:racek@ingutis.cz">racek@ingutis.cz</a>	777 595 024	
Ing. Miroslav Ritnošík	Doprastav, a.s. <a href="mailto:ritnosik@doprastav.cz">ritnosik@doprastav.cz</a>	724 042 959	
Lukáš Avenarius	Doprastav, a.s. <a href="mailto:lukas.avenarius@doprastav.cz">lukas.avenarius@doprastav.cz</a>	725 414 801	
Milan Kos	Obec Močovice <a href="mailto:milan-kos@centrum.cz">milan-kos@centrum.cz</a>	724 900 529	
Alena Rákosníková	NPÚ ÚOP STČ	606 629 325	
Jana Šulcová	Měličensko - Doprava		
Marek Štuml	KSÚS		