

Plán investičních akcí na r. 2023 a další roky.

Parkovací a odstavná místa "Na Obci"

K dokončení této stavby je ještě třeba realizovat sjezdy z tělesa vozovky k nemovitostem na levém břehu Klejnarky a přístup k lávce přes vodní tok. Akce ale je v současnosti pozastavena, neboť je nutné dořešit optimální likvidaci dešťových srážek ze střech přilehlých nemovitostí.

Rekonstrukce budovy čp. 26 (obecní úřad)

Vzhledem k finanční náročnosti bude k této akci přistoupeno až po realizaci rekonstrukce obchodu a hospody.

Hřbitov

Stavební projekt na celkovou náročnou opravu hřbitova byl schválen v r. 2015. Vhodný dotační titul na tuto akci v hodnotě cca 3,5 mil. Kč nebyl vypsán. Obec proto realizaci opravy hřbitova rozdělila na tři etapy. V roce 2018 získala dotaci, kterou vypsalo Ministerstvo zemědělství v max. výši 700 tis. Kč. Se zapojením vlastních finančních prostředků obec v r. 2018 realizovala 1. etapu rekonstrukce, tj. opravu zborcené severní zdi hřbitova, v celkové hodnotě cca 1 mil. Kč. V období 2020-2021 byla realizována II. etapa opravy hřbitovní zdi. Byly tak opraveny východní a jižní (vstupní) části hřbitovní zdi. Třetí etapa je nejnáročnější. Během ní dojde k demolici západní stěny hřbitova, k novému statickému zajištění, vybudování nových základů a nové zdi dle schváleného projektu. Vhodná finanční dotace zatím nebyla vypsána.

Výstavba-rekonstrukce silnice III/33721 (na Krchleby)

Tato rekonstrukce je, po výstavbě nového mostu na Čáslav v r. 2019, další významnou stavbou Středočeského kraje - Krajskou správou a údržbou silnic. V červnu 2021 bylo vydáno stavební povolení na výstavbu (rekonstrukci) silnice od mateřské školky, opravu povrchu mostu a výstavbu nového podloží a povrchu silnice až k nové lokalitě občanské zástavby v Lánech. Intenzivním jednáním obce s vedením KSÚS a Středočeským krajem se podařilo tuto akci prosadit do investic již na rok 2022. Plánovaná cena díla je 25,5 mil. Kč + DPH. Investorem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. V současné době probíhá již 4. kolo výběrového řízení na dodavatele díla.

Oprava a dobudování chodníku podél silnice III/33721

Obec v r. 2020 připravila projektovou dokumentaci na stavbu nového chodníku do lokality Lány. V lednu 2021 bylo vydáno stavební povolení a požádáno o dotaci. Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury byla schválena a v současné době probíhá 4. kolo výběrového řízení na dodavatele díla, organizované Středočeským krajem, na společnou stavbu chodníků a silnice.

Močovice-rekonstrukce veřejného osvětlení III. etapa

Finanční dotaci na dokončení rekonstrukce zbývajících částí veřejného osvětlení a na doplnění světelných bodů v místech, kde evidentně chybí, obec od r. 2018 nezískala. Po zveřejnění vhodného dotačního titulu, bude o dotaci znovu požádáno.

Protipovodňová opatření

V březnu 2017 byl v rámci Komplexních pozemkových úprav schválen Plán společných zařízení. V březnu 2018 byla vybrána firma, která do konce září 2018 vyhotovila projekt suchého poldru, řešícího protipovodňová opatření na toku Klejnarka. Hráz suchého poldru bude vybudována u "Krchlebské Cihelny". V případech vzedmutí toku tak obec bude chráněna před povodní. Finanční prostředky a kompletní projektovou přípravu zajišťuje pozemkový úřad. Investor – Státní pozemkový úřad aktuálně vyhlásí 2. kolo výběrového řízení na zhotovitele díla.

Rekonstrukce obchodu a hospody

Součástí strategických dokumentů je také plánovaná akce na rekonstrukci obchodu a hospody. Obec ale nemohla podat žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí v předpokládaném termínu, tj.

v dubnu 2021, protože stavební povolení /povinná příloha žádosti o dotaci/ bylo obci po problematických námitkách a neustálém připomínkování majitelů sousedící nemovitosti vydáno až v září téhož roku. Došlo tak k ročnímu zpoždění, neboť nová žádost byla podána až v dalším možném termínu, čili v dubnu 2022. Dotace ze Státního fondu životního prostředí v rámci Národního plánu obnovy byla obci poskytnuta. Obec se nyní snaží nalézt další finanční možnosti, aby plánovaný úvěr byl co nejnižší.

Pomník obětem 1. světové války

Pomník vyžaduje opravu a rekonstrukci. Součástí restaurování pomníku budou i stavební a statické úpravy a zároveň i obnova nejbližšího okolí – odstranění plotu a osazení nového pískovcového soklu. Realizace proběhne v r. 2023, neboť obci byla Ministerstvem obrany přidělena dotace a obec zahájila výběrové řízení na dodavatele díla.

II. etapa opravy fotbalových kabin

Obecní zastupitelstvo se na svém zasedání shodlo na podání žádosti z dotačního programu Národní sportovní agentury – kabina. V této druhé etapě modernizace sportovních kabin plánuje, na základě doporučení autorizovaným stavitelem, vyměnit střechu na altánu, vyměnit okna, zhotovit nové podhledy střechy kabin, odpady z výčepu a terénní a stavební úpravy. Realizace akce proběhne až v případě poskytnutí výše zmíněné dotace.

Polní cesta „Pod Trněnkou“ a záchytný příkop „na Třebešice“

Příprava a realizace celé akce probíhá na základě Komplexně pozemkových úprav. Investorem celé akce je Státní pozemkový úřad Kutná Hora. Cílem stavby je vybudování nové polní komunikace propojující obecní komunikaci (končící u bioodpadu u firmy Allium Agro, sro.) s cyklotrasou Čáslav – Třebešice. Součástí stavby je vybudování záchytného příkopu, začínajícího u silnice na Třebešice, dále vedoucího po poli za budovou firmy Allium Agro, s.r.o. a následně svedeného do toku Klejnarka. Projektová dokumentace je vypracována. Stavba bude realizována po získání dotace Státním pozemkovým úřadem.

Osazení studny na hřbitovu el. čerpadlem

Nové odběrné místo el. energie u hřbitova je již zhotoveno. V souvislosti s rekonstrukcí západní zdi hřbitova bude el. kabel položen až k čerpadlu ve studni.

Návesní rybník

V souladu se Strategickými dokumenty obce Močovice (Koncepte rozvoje vodních ploch, Návrh rozvoje centra obce) budou provedeny úpravy na břehu rybníka, opravy návodní zdi a hráze a oprava výpustí. Odstranění sedimentu bude provedeno jen bude-li získána dotace.

Mateřská škola – FVE + TČ

V rámci náhrady dosavadního systému vytápění (uhelný kotel) bude instalováno tepelné čerpadlo. Pro snížení nákladů na spotřebu elektrické energie bude instalována fotovoltaická soustava. Obec bude žádat o dotaci.

Rekonstrukce budovy čp. 26 - OÚ

Po rekonstrukci krámu a hospody obec zahájí rekonstrukci budovy obecního úřadu. V r. 2023 připraví potřebnou dokumentaci, aby mohla být podána žádost o dotaci.

Rekonstrukce budovy čp. 8 (kovárna)

Tato budova bude rekonstruována na zázemí pro Sbor dobrovolných hasičů Močovice a jeho zásahovou jednotku. Jedná se o finančně náročnou akci, která nemůže být realizována bez dotace.

Rekonstrukce budovy čp. 144

Tento bytový dům bude rekonstruován na dům pro seniory s pečovatelskou službou. Akce bude realizována jen když obec získá příslušnou finanční dotaci.

Okolí obecního úřadu a komunikace v centru obce

Jedná se o úpravy v souladu s návrhem rozvoje centra obce, zveřejněném ve Strategických dokumentech (Návrh rozvoje centra v Koncepční studii obce). I na realizaci této akce musí být získána dotace.

19.11.2022